

Informacja w sprawie pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów na realizację zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”

Sejmik Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr IX/166/15 z dnia 25 maja 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XI/197/15 z dnia 28 lipca 2015 r. wyraził wolę wsparcia Gminy Miasto Rzeszów w realizacji zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie”. 25 stycznia 2018 r. zawarto porozumienie dotyczące wsparcia kwotą do 8 mln zł przedmiotowego zadania w okresie jego realizacji tj. w latach 2018-2019, przy założeniu całkowitej wartości inwestycji na poziomie 32 mln.

Na podstawie powyższych dokumentów Sejmik Województwa Podkarpackiego 26 lutego 2018 r. podjął uchwałę Nr L/824/18 o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów w kwocie 8 mln zł, w 3 transzach na lata: 2018, 2019 i 2020.

W związku z niewykorzystaniem udzielonej pomocy finansowej w ustalonym okresie, uchwałą zmieniającą Nr XI/183/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. przesunięte zostały transze wypłat na kolejne lata tj. 2019-2021. Ponieważ w 2020 r. Gmina Miasto Rzeszów nie zużytkowała środków finansowych dwóch pierwszych transz i nadal nie było perspektywy ich wykorzystania ze względu na przeciągające się prace przygotowawcze realizacji zadania, Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o uchyleniu uchwał udzielających pomocy finansowej – uchwała Nr XXVI/435/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Niemniej jednak nadal w mocy jest uchwała Nr XI/197/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2015 r., na podstawie której wyraża się wolę wsparcia przedmiotowego zadania w wysokości do 8 mln zł.

Pismem z dn. 21 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek ponownie wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, tym razem w wysokości 30 mln zł, przy założeniu całkowitej wartości inwestycji na poziomie 120 mln zł oraz podjęcie stanowiska w trybie niemalże natychmiastowym, tj. do dn. 28 lipca 2021 r. Następnie Prezydent pismem z dn. 30 lipca 2021 r. poinformował o zgodzie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego na wydłużenie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Rzeszów, bez dokładnego sprecyzowania obowiązującego terminu.

W związku z powyższym Samorząd Województwa zwrócił się pismem z dnia 2 września 2021 r. z prośbą o przedstawienie zmian zakresu rzeczowego, a co za tym idzie, uszczegółowionego kosztorysu zadania (ze względu na czterokrotny wzrost wartości inwestycji). Odpowiadając na skierowane przez Marszałka pismo, Gmina Miasto Rzeszów w piśmie z dn. 24 września 2021 r. wskazała, że *„zakres inwestycji nie uległ zasadniczej zmianie, natomiast została zaktualizowana i urealniona wycena przedsięwzięcia w oparciu o trójstronne rozmowy pomiędzy samorządem miasta, klubem sportowym oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”*.

Reasumując, Samorząd Województwa nadal nie posiada wiedzy na temat wzrostu wartości kosztorysowej zadania z 32 ml zł do 120 mln zł, jego zakresu rzeczowo-finansowego, terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz ewentualnego zapotrzebowania środków z budżetu Województwa na poszczególne lata realizacji zadania.