Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego w ramach PROW 2014-2020

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wykonuje prace scaleniowe przy pomocy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie.
Podstawowym źródłem finansowania prac scaleniowych w okresie 2014 – 2020 są środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020.
Maksymalna wysokość pomocy dla województwa podkarpackiego na opracowanie projektu scalenia gruntów nie może przekroczyć równowartości kwoty 800 euro na 1 ha gruntów oraz na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.
W celu wykonania scaleń gruntów na większym obszarze przyjęto dla województwa podkarpackiego równowartość kwoty 700 euro za 1 ha opracowania projektu scalenia.

W ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził dotychczas siedem naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”:
1) nabór pierwszy w terminie od 31 marca 2016 r. do 27 maja 2016 r. – zgodnie z Uchwałą nr 149/3119/16 z dnia 23 lutego 2016 r.
2) nabór drugi w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. – zgodnie z Uchwałą nr 373/7842/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
3) nabór trzeci w terminie od 25 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – zgodnie z Uchwałą nr 441/9262/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.
4) nabór czwarty w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. – zgodnie z Uchwałą nr 494/10436/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
5) nabór piąty w terminie od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r. – zgodnie z Uchwałą nr 63/1608/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
6) nabór szósty w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. – zgodnie z Uchwałą nr 341/6678/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
7) nabór siódmy w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. – zgodnie z Uchwałą nr 390/7839/22 z dnia 24 maja 2022 r.

W pierwszym naborze starostowie powiatów leżajskiego, mieleckiego, rzeszowskiego, przeworskiego, jarosławskiego i przemyskiego złożyli 12 wniosków, które obejmują 14 miejscowości o łącznej powierzchni 13 338,73 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem
	Kwota do wykonania do końca 2021 r.

	1
	leżajski
	Grodzisko Dolne
	Grodzisko Dolne
	2 689,82
	8 037 092
	7 112 826

	2
	przeworski
	Kańczuga
	Bóbrka Kańczucka
	263,16
	786 322
	786 322

	3
	przeworski
	Zarzecze
	Kisielów
	304,83
	910 832
	910 832

	4
	przeworski
	Kańczuga
	Rączyna
	1 002,19
	2 994 544
	2 994 544

	5
	przeworski
	Kańczuga
	Siedleczka
	738,89
	2 207 803
	2 207 803

	6
	rzeszowski
	Błażowa
	Nowy Borek
	1 445,10
	4 316 513
	4 316 513

	7
	przemyski
	Żurawica
	Wyszatyce
	1 825,14
	5 453 518
	5 453 518

	8
	mielecki
	Padew Narodowa
	Zarównie, Zachwiejów
	700,22
	2 092 256
	2 092 256

	9
	jarosławski
	Pruchnik
	Pruchnik
	1 991,11
	5 949 436
	5 949 436

	10
	jarosławski
	Pruchnik
	Jodłówka
	1 209,80
	3 614 882
	3 614 882

	11
	przeworski
	Przeworsk
	Urzejowice
	1 023,39
	3 057 889
	3 057 889

	12
	przeworski
	Przeworsk
	Chałupki, Gorliczyna Szewnia
	145,08
	433 499
	433 499

	RAZEM
	13 338,73
	39 854 586
	38 930 320


Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie we wrześniu 2016 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.
Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu październiku 2016 r. pomiędzy starostami powiatów: leżajskiego, jarosławskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, mieleckiego i przemyskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 10 obiektów. Dla obiektu Urzejowice porozumienie zostało zawarte w marcu 2017 r., natomiast dla obiektu Chałupki-Gorliczyna Szewnia w sierpniu 2017 r. 

Spośród 12 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 11 obiektach: 
· w 2018 r. na obiektach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów
· w 2019 r. na obiektach: Rączyna, Zarównie, Zachwiejów, Chałupki, Gorliczyna Szewnia
· w 2020 r. na obiektach: Siedleczka, Nowy Borek, Wyszatyce, Jodłówka, Urzejowice
· w 2021 r. na obiekcie: Pruchnik
Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiekcie Grodzisko Dolne.

W drugim naborze starostowie powiatów przemyskiego, rzeszowskiego i jarosławskiego złożyli 5 wniosków, które obejmują 5 miejscowości o łącznej powierzchni 2 323,27 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem
	Kwota do wykonania do końca 2021 r.

	1
	przemyski
	Krasiczyn
	Zalesie
	360,99
	1 193 429
	1 193 429

	2
	rzeszowski
	Głogów Młp.
	Rudna Mała
	189,14
	630 971
	630 971

	3
	jarosławski
	Chłopice
	Jankowice
	553,68
	1 847 060
	1 459 177

	4
	jarosławski
	Pruchnik
	Rzeplin
	487,37
	1 625 852
	1 625 852

	5
	jarosławski
	Chłopice
	Boratyn
	732,09
	2 442 240
	1 929 370

	RAZEM
	2 323,27
	7 739 552
	6 838 799



Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 7 czerwca 2018 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.
Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącach wrzesień - październik 2018 r. pomiędzy starostami powiatów: jarosławskiego, rzeszowskiego i przemyskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 5 obiektów.

Spośród 5 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 3 obiektach: 
· w 2021 r. na obiektach: Zalesie, Rudna Mała, Rzeplin
Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiektach: Jankowice i Boratyn.

W trzecim naborze starostowie powiatów jasielskiego, leżajskiego i przeworskiego złożyli 13 wniosków, które obejmują 14 miejscowości o łącznej powierzchni 5 699,50 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem
	Kwota do wykonania do końca 2021 r.

	1
	przeworski
	Jawornik Polski
	Hadle Kańczuckie
	460,21
	1 554 432
	1 406 761

	2
	przeworski
	Gać
	Mikulice - Wolica
	598,38
	2 020 761
	1 788 374

	3
	przeworski
	Zarzecze
	Łapajówka
	242,65
	817 764
	817 764

	4
	przeworski
	Zarzecze
	Maćkówka
	443,02
	1 496 985
	1 354 772

	5
	przeworski
	Zarzecze
	Siennów
	897,58
	3 031 141
	2 743 183

	6
	przeworski
	Zarzecze
	Żurawiczki
	756,44
	2 554 675
	2 018 193

	7
	leżajski
	Grodzisko Dolne
	Chodaczów
	381,72
	1 313 880
	788 327

	8
	leżajski
	Grodzisko Dolne
	Laszczyny
	388,32
	1 336 597
	801 958

	9
	leżajski
	Grodzisko Dolne
	Opaleniska
	160,58
	552 716
	436 646

	10
	leżajski
	Grodzisko Dolne
	Zmysłówka
	449,87
	1 548 452
	1 223 277

	11
	jasielski
	Tarnowiec
	Czeluśnica
	311,77
	1 050 600
	630 400

	12
	jasielski
	Tarnowiec
	Gąsówka
	192,37
	648 300
	389 000

	13
	jasielski
	Tarnowiec
	Umieszcz
	416,59
	1 404 300
	842 700

	RAZEM
	5 699,50
	19 330 603
	15 241 355


Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami:
przeworskim, leżajskim, jasielskim.
[bookmark: _Hlk20400518]Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącach luty - marzec 2019 r. pomiędzy starostami powiatów: jasielskiego, leżajskiego i przeworskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 13 obiektów.

Spośród 13 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 6 obiektach: 
· w 2021 r. na obiekcie: Łapajówka,  
· w 2022 r. na obiektach: Mikulice – Wolica, Siennów, Czeluśnica, Gąsówka, Umieszcz.
Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiektach: Hadle Kańczuckie, Maćkówka, Żurawiczki, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka.

W czwartym naborze starostowie powiatów jarosławskiego, przeworskiego i tarnobrzeskiego złożyli 6 wniosków, które obejmują 7 miejscowości o łącznej powierzchni 7 283,48 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem
	Kwota do wykonania do końca 2021 r.

	1
	jarosławski
	Roźwienica
	Wola Węgierska
	1 009,78
	3 444 669
	1 756 782

	2
	jarosławski
	Pruchnik
	Kramarzówka
	1 872,63
	6 413 731
	3 271 002

	3
	tarnobrzeski
	Baranów Sandomierski
	Wola Baranowska
	1 340,61
	4 574 669
	2 738 047

	4
	przeworski
	Jawornik Polski
	Zagórze, Manasterz
	748,01
	2 533 577
	1 672 160

	5
	jarosławski
	Roźwienica
	Węgierka
	1 100,23
	3 755 884
	1 915 500

	6
	przeworski
	Kańczuga
	Łopuszka Wielka
	1 212,22
	4 130 331
	2 478 199

	RAZEM
	7 283,48
	24 852 861
	13 831 690



Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami:
tarnobrzeskim, przeworskim i jarosławskim.
Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu wrześniu 2019 r. pomiędzy starostami powiatów: jarosławskiego i tarnobrzeskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 4 obiektów. W miesiącu październiku 2019 r. podpisano porozumienie ze starostą powiatu przeworskiego.

W piątym naborze starostowie powiatów rzeszowskiego i jarosławskiego złożyli 2 wnioski, które obejmują 2 miejscowości o łącznej powierzchni 1283,93 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem
	Kwota do wykonania do końca 2021 r.

	1
	rzeszowski
	Błażowa
	Lecka
	970,64
	3 322 386
	1 694 417

	2
	jarosławski
	Roźwienica
	Chorzów
	313,29
	1 094 944
	416 079

	RAZEM
	1 283,93
	4 417 330
	2 110 496



Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 6 lutego 2020 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.
Kolejnym krokiem było podpisanie w dniach 25 i 27 maja 2020 r. pomiędzy starostami powiatów: rzeszowskiego i jarosławskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 2 obiektów.

W szóstym naborze starostowie powiatów przemyskiego, przeworskiego, brzozowskiego, łańcuckiego i mieleckiego złożyli 6 wniosków, które obejmują 7 miejscowości o łącznej powierzchni 6 856,74 ha, a mianowicie:

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Obręb
	Pow. do scal.
	Koszt wykonania ogółem

	1
	przemyski
	Stubno
	Kalników
	2 426,78
	8 908 693

	2
	przeworski
	Adamówka
	Krasne, Pawłowa
	2 016,47
	7 122 461

	3
	brzozowski
	Brzozów
	Turze Pole
	381,46
	1 344 099

	4
	brzozowski
	Brzozów
	Zmiennica
	512,93
	1 815 221

	5
	łańcucki
	Markowa
	Tarnawka
	1 209,02
	4 158 312

	6
	mielecki
	Padew Narodowa
	Piechoty
	310,08
	1 138 303

	RAZEM
	6 856,74
	24 487 089



Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 07.07.2022 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami: przeworskim, brzozowskim, łańcuckim i mieleckim. Z powiatem przemyskim umowa została zawarta w dniu 14.07.2022.
Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu wrześniu 2022 r. pomiędzy starostami ww. powiatów, a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 6 obiektów. 

[bookmark: _GoBack]W ramach 7 naboru wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy (1 wniosek został wycofany): 
Powiat tarnobrzeski obiekt Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski
Powiat rzeszowski obiekt Wola Rafałowska, gm. Chmielnik
Powiat jarosławski obiekt Chłopice gm. Chłopice
Powiat leżajski obiekt Biedaczów gm. Leżajsk
Powiat leżajski obiekt Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne
Powiat leżajski obiekt Wólka Grodziska gm. Grodzisko Dolne

W chwili obecnej wnioski te są w trakcie procedowania. 
Planowany termin zakończenia weryfikacji i wezwania do zawarcia umów to: listopad 2022r.
 

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych na wszystkich obiektach dla których zostały podpisane porozumienia wykonuje prace zasadniczo zgodnie z harmonogramem – są jednak przypadki wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania porozumień, wówczas harmonogramy są na bieżąco aktualizowane, co skutkuje koniecznością aneksowania kolejnych porozumień.

Wspomnieć należy, że warunki przyznawania pomocy oraz kryteria wyboru operacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 898 z późn. zm.).
Termin zakończenia realizacji wszystkich operacji to: czerwiec 2025 r.

Dochody budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania prac scaleniowo- wymiennych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie wyniosły:
w 2016 roku	   5,18 mln zł
w 2017 roku	 11,72 mln zł
w 2018 roku	   9,94 mln zł
w 2019 roku	 13,73 mln zł
w roku 2020	 22,63 mln zł, 
w 2021 roku	 13,75 mln zł, 
 (za lata 2016-2021 razem 76,95 mln zł)

Zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji prac scaleniowo - wymiennych dochody budżetu Województwa Podkarpackiego za lata 2022-2023 wyniosą odpowiednio:
w 2022 roku	  17,12 mln zł, 
w 2023 roku	  20,91 mln zł. 
w 2024 roku	    5,69 mln zł. 
(za lata 2022-2024 razem 43,72 mln zł)

Ogółem dochody w tych latach wyniosą 120,67 mln zł.

