

**Informacja w sprawie przygotowania i realizacji zadań  
inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich, przewidzianych do  
współfinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, Programu  
Operacyjnego Polska Wschodnia, Interreg Polska – Słowacja 2014-  
2020, Interreg Polska – Ukraina 2014-2020**

**Informacja dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych na sieci dróg  
wojewódzkich, przewidzianych do współfinansowania w ramach RPO WP 2014-  
2020**

Stan na 16.05.2016 r.

Aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na inwestycje na sieci dróg zarządzanych przez PZDW w ramach RPO WP, przewidziano 20 zadań, na które środki finansowe w wysokości 691,37 mln zł, (w tym planowane dofinansowanie z EFRR na poziomie 85% - 584,52 mln zł, budżet województwa 98,95 mln zł i dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 7,90 mln zł). Kwoty w WPF dotyczą wykonania robót, nabycia gruntów oraz zarządzania kontraktami.

Należy zaznaczyć, że dla osiągnięcia założonego poziomu certyfikacji w ramach V Osi Priorytetowej RPO WP 2014 – 2020 konieczne jest przedłożenie przez beneficjentów projektów wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE w wysokości co najmniej **230 mln. zł. w terminie do końca maja 2018 r.**

1. Postępowania przetargowe zakończone **podpisaniem umów** przeprowadzone dla 4 zadań na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, na łączną kwotę **109,56 mln zł**:

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Kwota (zł)
1	Budowa DW 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska odc. od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)	MPDIM + WOLMOST	21 481 938,51
2	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu DW 875 Mielec–Leżajsk	MPDIM	46 788 452,57
3	Przebudowa/rozbudowa DW 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska odc. Sieniawa - Gorliczyna	PRD Mielec	25 649 161,65
4	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i Cieszanów w ciągu DW 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec	STRABAG	15 635 775,57

2. Przetargi dla 4 inwestycji na różnych etapach oceny przed rozstrzygnięciem lub podpisaniem umowy. Suma najniższych ofert wynosi **69,27 mln zł**:

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Kwota (zł)
1	Przebudowa/rozbudowa DW 867 odc. Oleszyce - Lubaczów wraz z budową obwodnicy Oleszyc	STRABAG	12 815 580,67
2	Budowa obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ciągu DW 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk	PBI Infrastruktura	13 884 756,89
3	Budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu DW 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa	STRABAG	20 754 164,19
4	Przebudowa/rozbudowa DW 988 Babica–Strzyżów–Warzyce odc. Zaborów – pocz. obwodnicy Strzyżowa	STRABAG	21 815 710,39

przy czym zadanie z poz. 1 po rozstrzygnięciu protestu przez Krajową Izbę Odwoławczą zostanie powtórzone. Zadania z poz. 2-4, w przypadku rozstrzygnięcia w ww. cenach bilansują się wzajemnie w kwocie łącznej przewidzianej w WPF (wymaga to jedynie przesunięć pomiędzy zadaniami).

Przyjmuje się, że do końca maja 2018 r. dla powyższych inwestycji mogą zostać złożone wnioski o płatność na kwotę dofinansowania UE w wysokości nie większej niż 120 mln. zł.

Ponadto PZDW ogłosiło przetarg na **budowę obwodnicy Strzyżowa w ciągu DW 988** w systemie zaprojektuj i zabuduj, który jest jeszcze przed terminem złożenia i otwarcia ofert (01.06.2016). Zadanie to jest pod względem finansowym największym przedsięwzięciem inwestycyjnym, którego koszt oszacowano w WPF **na kwotę 160 mln zł.**

Przyjmuje się, że do końca maja 2018 r. dla tej inwestycji mogą zostać złożone wnioski o płatność na kwotę dofinansowania UE w wysokości nie większej niż 25 mln. zł.

3. Pozostałe przetargi, planowane do ogłoszenia w 2016 roku zostały obecnie wstrzymane wskutek niedostosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę fakt uchwalenia zmian w PZP przez Sejm RP w dniu 13.05.2016, można założyć (uwzględniając konieczność przyjęcia ustawy również przez Senat, podpisania przez Prezydenta RP i *vacatio legis*), że kolejne przetargi będą ogłaszane najwcześniej w lipcu br.

W związku z powyższym PZDW w Rzeszowie, po wejściu w życie zmian w ustawie PZP będzie przygotowane do ogłoszenia 7 przetargów na zadania o łącznej wartości **242 mln. zł.** Są to następujące zadania:

Nr	Nazwa zadania	Szacowana wartość projektu (PLN)
1	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska	40 000 000,00
2	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	15 000 000,00
3	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze	10 000 000,00
4	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK4 przez drogę wojewódzką 835 do miasta Kańczuga	42 000 000,00
5	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski	50 000 000,00
6	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka	80 000 000,00
7	Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R	5 000 000,00

Przyjmuje się, że do końca maja 2018 r. dla tych inwestycji mogą zostać złożone wnioski o płatność na kwotę dofinansowania UE w wysokości nie większej niż 70 mln. zł.

**Podsumowując łącznie celem uzyskania rezerwy w maju 2018 r. osiągnie się kwotę 215 mln. zł.**

Wobec powyższego koniecznym staje się możliwie szybkie rozstrzygnięcie i zawieranie umów w postępowaniach przetargowych, które są w końcowej fazie (konieczne przesunięcia w WPF pomiędzy zadaniami), a po wejściu w życie zmian w ustawie PZP - ustalenie priorytetu dla zadań pozwalających na szybkie przystąpienie do realizacji robót i wydatkowanie środków finansowych.

Ponadto niezbędnym będzie wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2 nowych zadań, których realizacja umożliwi uzyskanie brakujących 20 mln. zł rezerwy wykonania.

Są to następujące zadania:

Nr	Nazwa zadania	Szacowana wartość projektu (PLN)
1	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984	15 000 000,00
2	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa- Sędziszów Młp.	12 000 000,00

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Lesław Kojnak

VICEPREZES WJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

**Informacja w sprawie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych na sieci dróg wojewódzkich, przewidzianych do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Interreg Polska – Słowacja, Interreg Polska - Ukraina**  
Stan na 20.05.2016 r.

**1. Program Operacyjny Polska Wschodnia**

**1) . "Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej"**

- opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID na etapy I i III inwestycji, w zakresie etapu II: trwają prace projektowe, a 29.03.2016 wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID
- 15.04.2016 ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych dla etapów I i III, przewidywany termin otwarcia ofert czerwiec 2016
- 30.03.2016 złożono wniosek o dofinansowanie unijne ze środków PO PW - wniosek jest na etapie oceny merytorycznej
- wartość projektu: zgodnie z WPF - 75 000 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 112 856 029,67 zł

**2) . "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19"**

- opracowano dokumentację projektową, a w marcu 2016 wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID
- 15.04.2016 ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, przewidywany termin otwarcia ofert czerwiec 2016
- 30.03.2016 złożono wniosek o dofinansowanie unijne ze środków PO PW - wniosek jest na etapie oceny merytorycznej
- wartość projektu: zgodnie z WPF - 53 038 000,00 zł,

**3). Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca**

- w maju 2016 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID na obwodnicę Czudca
- 30.05.2016 zostanie otwarty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka od obwodnicy do gminy Zaborów

**4). Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)**

- trwają prace projektowe

**5). Rozbudowa DW na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 (II etap)**

- przygotowano dokumentację przetargową, przetarg nie ogłoszony z uwagi na brak środków finansowych

## 2. Interreg Polska - Słowacja

### „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”

W ramach projektu zostanie zrealizowane zadanie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa - Daliowa

- trwają prace projektowe - opracowano wstępną wersję Koncepcji
- przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie do programu Interreg w partnerstwie z Krajem Preszowskim z w terminie do 31.05.2016r.

## 3. Interreg Polska - Ukraina

### „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”

- trwają prace projektowe

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Lesław Kornak

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk